

Azonosító szám: ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Szerződés / Támogatási szám
0016/02 / pal / B3

Témafelelős: Kovács Bernadett

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf. 684.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.
Aláírásra jogosult képviselője: Barta E. Gyula vezérigazgató
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-10-045526
Adószám: 13806789-2-44

másrésztől

Név/Cégnév: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Székhely/Lakcím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Azonosító szám (Statisztikai szám): 15350301 8610 312 05
A nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:
Adószám/adóazonosító jel: 15350301-2-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10027006-00317272-30005606
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Csiba Gábor

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

1. A **Támogató** képviseletében eljáró **Közreműködő Szervezet** és **Kedvezményezett** **2013.05.10. napján "A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi régióban"** című projektre, **ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.
2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Levelezési cím: 1539 Budapest Pf. 684.
Tel.: +36 40/200-617
E-mail: info@magzrt.hu
www.magzrt.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



Az eredeti szerződés 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne című pontjának 3.4. alpontjának szövegét törlik, helyébe az alábbi szövegezés kerül:



- „3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a
- 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. 3086/14 hrsz.
 - 3529 Miskolc, Csabai kapu 42. 8229/2. hrsz.
 - 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 8076/4. hrsz.
 - 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9. 3019/3. hrsz.
 - 3780 Edelény, Dankó Pista u. 80. 721. hrsz.
 - 3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56. 1134/8. hrsz.
 - 3600 Ózd, Béke u. 1-3. 6906. hrsz.
 - 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29. 4846. hrsz.
 - 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16. 2713/5. hrsz.
 - 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17. 112/2. hrsz.
 - 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. 2302. hrsz.
 - 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. 1036/67. hrsz.
- helyszínek alatt megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszíneken fenntartja és üzemeltetését biztosítja.”

A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete az alábbi:

- 10. számú melléklet – Projekt tevékenységeinek ütemezése

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

A jelen szerződésmódosítás 2 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

 <p>Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos főigazgató Kedvezményezett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház P.H.</p>	 <p>Horánszky Árpád Tretyánszky Lóránt János osztályvezető Osztályvezető-helyettes Közreműködő Szervezet MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. P.H.</p>
<p>Kelt: Miskolc, 2013 év <u>11</u> hó <u>18</u> napján</p>	<p>Kelt: Miskolc, 2013 év <u>11</u> hó <u>26</u> napján.</p>

Konzorciumvezető neve:
 Konzorciumi tag neve:
 Projekttanulmány:
 10. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
 ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Projekt tevékenységeinek ütemezése

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt-előkészítés (kivéve közbeszerzés, megvalósítási-bizottsági tanulmány és tervellenőri igénybevételek költségei)		Közbeszerzés		Megvalósítási-bizottsági tanulmány költségei		Projektmenedzsment		Építés, felújítás		Eszközbeszerzés		Munkaadó ellenőri és tervezői művezetés igénybevételek költségei	
	Tevékenységhez kapcsolódó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységhez kapcsolódó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységhez kapcsolódó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységhez kapcsolódó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységhez kapcsolódó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységhez kapcsolódó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)	Tevékenységhez kapcsolódó feladat	Feladat teljesítésének eredménye (alátámasztó dokumentumok)
2006														
2007														
2008														
2009														
2010														
2011														
2011. év I. negyedév	2011. január													
	2011. február													
	2011. március													
	2011. április													
	2011. május													
	2011. június													
2011. év II. negyedév	2011. július	Engedélyes terv készítésére irányuló ajánlat bekérés	Árajánlatok bekérése											
	2011. augusztus		Árajánlatok bekérése											
2011. év III. negyedév	2011. szeptember	Engedélyes terv készítő kiválasztása, szerződéskötés	Tervezői szerződés elkészítése			MT megbízási díj 1. részszámla kiállítása	1. számú részszámla, teljesítésigazolás							
	2011. október													
	2011. november													
2011. év IV. negyedév	2011. december					MT megbízási díj 2. részszámla kiállítása	2. számú részszámla, teljesítésigazolás							
2012														
2012. év I. negyedév	2012. január	Engedélyes tervek elkészítése	Engedélyes terv											
	2012. február	Engedélyes tervek számlázása	Teljesítés igazolás, számla			MT megbízási díj 3. részszámla kiállítása	3. számú részszámla, teljesítésigazolás							
	2012. március													
	2012. április	Engedélyes tervek számla kifizetése	Banki utalás											
	2012. május													
2012. év II. negyedév	2012. június					MT megbízási díj 4. részszámla kiállítása	4. számú részszámla, teljesítésigazolás							
	2012. július													
2012. év III. negyedév	2012. augusztus													
	2012. szeptember													
	2012. október													
2012. év IV. negyedév	2012. november							orvos szakmai vezető, pénzügyi projektasszisztens tevékenység	Kinevezések, munkakör leírások, bérjegyzékek, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,					
	2012. december							orvos szakmai vezető, pénzügyi projektasszisztens tevékenység	bérjegyzékek, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,					
2013. év I. negyedév	2013. január							orvos szakmai vezető, pénzügyi projektasszisztens tevékenység	bérjegyzékek, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,					
	2013. február							orvos szakmai vezető, pénzügyi projektasszisztens tevékenység	bérjegyzékek, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,					
	2013. március							orvos szakmai vezető, pénzügyi projektasszisztens tevékenység	bérjegyzékek, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,					
	2013. április							orvos szakmai vezető, pénzügyi projektasszisztens tevékenység	bérjegyzékek, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,					
	2013. május							orvos szakmai vezető, pénzügyi projektasszisztens tevékenység	bérjegyzékek, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,					
2013. év II. negyedév	2013. június							orvos szakmai vezető, pénzügyi projektasszisztens tevékenység	bérjegyzékek, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,					
	2013. július							orvos szakmai vezető, pénzügyi projektasszisztens tevékenység	bérjegyzékek, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,					



Konzorciumvezető neve:
Konzorciumi tag neve:
Projektazonosító:
10. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
EMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

Projekt tevékenységeinek ütemezése

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés (kivéve közbeszerzés, megvalósíthatósági tanulmány és tervellenőri igénybevételek költségei)		Közbeszerzés		Megvalósíthatósági tanulmány-költségei		Projektmenedzsment		Építés, felújítás		Eszközbeszerzés		Műszaki ellenőr és tervezői művezetési igénybevételek költségei	
	Tevékenységhoz kapcsolódó feladat	Feladat teljesülésének eredménye (előtámasztó dokumentumok)	Tevékenységhoz kapcsolódó feladat	Feladat teljesülésének eredménye (előtámasztó dokumentumok)	Tevékenységhoz kapcsolódó feladat	Feladat teljesülésének eredménye (előtámasztó dokumentumok)	Tevékenységhoz kapcsolódó feladat	Feladat teljesülésének eredménye (előtámasztó dokumentumok)	Tevékenységhoz kapcsolódó feladat	Feladat teljesülésének eredménye (előtámasztó dokumentumok)	Tevékenységhoz kapcsolódó feladat	Feladat teljesülésének eredménye (előtámasztó dokumentumok)	Tevékenységhoz kapcsolódó feladat	Feladat teljesülésének eredménye (előtámasztó dokumentumok)
2013. év III. negyedév	2013. augusztus						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,						
	2013. szeptember	Kiviteli terv elkészítésére irányuló ajánlatbekerés	Árjánlatok bekérése, beérkezése				orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,						
2013. év IV. negyedév	2013. október	Kiviteli tervező kiválasztása, szerződés kötés	Tervezői szerződés elkészítése, megkötése				orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,						
	2013. november	Kiviteli tervek átvétele	kiviteli terv	Orvosi gép-műszer közbeszerzési eljárás lebonyolítása	Részszám, teljesítés igazolás		orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,			Orvosi gép-műszer, bűtor beszerzésére irányuló eljárás előkészítése	KSZ támogathatósági nyilatkozat		
2014. év I. negyedév	2013. december	Kiviteli terv számlázása, kifizetése	Teljesítés igazolás, számla, banki utalás	Építés, felújítás közbeszerzési eljárás lebonyolítása	Részszám, teljesítés igazolás		orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése	KSZ támogathatósági nyilatkozat	Orvosi gép-műszer, bűtor beszerzésére irányuló eljárás előkészítése	KFF Minőségellenőrzési Jelentés	Műszaki ellenőr feladatellátásra árajánlatbekerés	Árajánlatkérés
2014. év I. negyedév	2014. január						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése	KFF Minőségellenőrzési Jelentés	Orvosi gép-műszer, bűtor beszerzésére irányuló eljárás előkészítése és indítása	KFF Minőségellenőrzési Tanúsítvány, ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció		
	2014. február						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése és indítása	KFF Minőségellenőrzési Tanúsítvány, ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció	Orvosi gép-műszer, bűtor beszerzésére irányuló eljárás lefolytatása	Ajánlatok, bontási íkv, jegyzőkönyv, BB		
2014. év I. negyedév	2014. március						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, eredményhirdetés	Ajánlatok, bontási íkv, BB jegyzőkönyv, Döntési jegyzőkönyv, összegzés	Orvosi gép-műszer, bűtor beszerzésére irányuló eljárás lefolytatása, eredményhirdetés	Döntési jegyzőkönyv, összegzés		
	2014. április						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,	Kiválasztott kivitelezővel szerződés megkötése, kivitelezés megkezdése	Vállalkozói szerződés	Kiválasztott szállítóval szerződés megkötése	Szállítói szerződés		
2014. év II. negyedév	2014. május						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,	Kivitelezési munkálatok végzése	Építési napló, teljesítés igazolás	Eszközbeszerzés	számla, teljesítés igazolás, szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv	Műszaki ellenőr tevékenység ellátása	teljesítésigazolás
	2014. június						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,	Kivitelezési munkálatok végzése	Építési napló, teljesítés igazolás, részszám			Műszaki ellenőr tevékenység ellátása	Részszám, teljesítésigazolás
2014. év III. negyedév	2014. július						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,	Kivitelezési munkálatok végzése	Építési napló, teljesítés igazolás, részszám			Műszaki ellenőr tevékenység ellátása	Részszám, teljesítésigazolás
	2014. augusztus						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,	Kivitelezési munkálatok végzése	Építési napló, teljesítés igazolás, részszám			Műszaki ellenőr tevékenység ellátása	Részszám, teljesítésigazolás
2014. év IV. negyedév	2014. szeptember						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,	Kivitelezési munkálatok végzése	Építési napló, teljesítés igazolás, részszám			Műszaki ellenőr tevékenység ellátása	Részszám, teljesítésigazolás
	2014. október						orvos szakma vezetői, pénzügyi, projektasszisztensi tevékenység	bérgyűlések, havi jelenléti ív és munkanapló, kifizetés igazolások,					Műszaki ellenőr tevékenység ellátása	Részszám, teljesítésigazolás
2015. év I. negyedév	2014. november													
2015. év II. negyedév	2015. január													
	2015. február													
2015. év III. negyedév	2015. március													
	2015. április													
2015. év IV. negyedév	2015. május													
	2015. június													
2015. év I. negyedév	2015. július													
	2015. augusztus													
2015. év II. negyedév	2015. szeptember													
	2015. október													
2015. év III. negyedév	2015. november													
	2015. december													

